



CLUBUL MONTAN ROMÂN

Sediul central CMR: Str. Stefan cel Mare 31, 610101 Piatra Neamt
PO.BOX 83, Piatra Neamt 3
Tel./Fax 0233-233.567, Tel. 0744-913.941, e-mail: office@mountain.ro
CUI RO 13848267, BCR Piatra Neamt - IBAN RO38RNCB0196 0277 8256 0001

PROIECT WE LOVE NEPAL



PARTENER PRINCIPAL



RAPORT ANUAL / 31.DEC.2015

DATE RELEVANTE DESPRE PROIECT

1.PERIOADA : MAI 2015 – IUNIE 2016

2. OBIECTIVUL PRINCIPAL: Constructia unei scoli cu 6 clase in cea mai afectata zona din Nepal, in urma celor 2 seisme din Aprilie-Mai 2015. In districtul Sindhupalchowk s-au inregistrat 3600 de victime, aprox. 45% din totalul pe intreaga tara.

3. LOCALIZARE: Satul JETHAL VDC-07, districtul SINDHUPALCHOWK, la cca. 110 km nord-est de Kathmandu si 30 km sud de granita cu Tibetul, in apropiere de Everest – cel mai inalt varf al lumii.

4. ARGUMENTATIE: In urma cutremurelor din aprilie-mai 2015 au fost afectate mii de scoli din Nepal. Multe din aceste scoli se afla in regiuni izolate si aveau un standard minimal dar reprezinta pentru majoritatea nepalezilor obiective prioritare pentru sustinerea educatiei copiilor, componenta esentiala pentru progresul uneia din cele mai sarace tari din lume. Populatia de 30 milioane de locuitori a tarii are media de varsta sub 22 de ani ! Clubul Montan Roman si Salvati Copiii Romania au decis sa se implice in proiectul WE LOVE NEPAL exact in aceasta directie. Reconstructia unei scoli distruse de cutremur constituie un ajutor punctual, pe termen lung, de care vor beneficia multe generatii de copii dintr-o comunitate izolata din Himalaya.

5. BUGET ESTIMATIV: aprox. 70.000 USD, doar partea de constructii, excluzand dotari cu materiale didactice, sanitare, cheltuieli indirecte ocazionate de implementare, promovare si sustinere. Vezi buget atasat, intocmit de firma de proiectare PRAJ DESIGNER & PLANNERS Gyaneshwor, Kathmandu, Nepal (email: praj433339@gmail.com). Realizarea constructiei scolii reprezinta prima faza, o etapa cheie a proiectului We Love Nepal.

6. LUCRARI PROPUSE: 6 Sali de clasa 7m x 4,42m (*vezi proiect de arhitectura atasat)
1 Camera Personal didactic incl. Biblioteca 5,64m x 4,42m
1 Camera Cabinet Medical 5,64m x 4,42m
2 Toalete elevi: 1 pt. fete 3,35m x 2,43m + 1 pt. baieti, 3,35m x 2,43m
1 Toaleta personal didactic 3,35m x 2,43m.
- Alimentare cu apa curenta, Sistem colectare si stocare apa de ploaie
- Dotari partiale pentru cabinet medical: hardware, ustensile, consumabile.

7. ACTIVITATI REALIZATE IN ANUL 2015:

-Promovarea campaniei umanitare WeLoveNepal: realizare logo campanile, realizare website www.welovenepal.ro, realizare pagina facebook www.facebook.com/TimeForNepal, comunicat presa, update info online, realizare bannere, realizare spot TV cu difuzare TVR
-Fund Raising: parteneriat CMR-SALVATI COPIII Romania, campanie prin SMS 2 euro / doneaza.ro, facebook, welovenepal.ro
-Deplasare Nepal: C.Lacatusu a facut o incursiune in Nepal (oct-nov. 2015) pentru a organiza la fata locului activitatile concrete legate de implementarea proiectului.

Deplasarea in Nepal a inclus:

- Intalniri de lucru cu partenerul nepalez Himalayan Aid si cu arhitectul lucrarilor PRAJ DESIGNER & PLANNERS concretizate prin stabilirea solutiei arhitecturale finale precum si a solutiilor tehnice ;
- Intalniri cu administratia si comunitatea locala din Jethal (primar, consilieri locali, director scoala, profesori, parinti, lideri de opinie locali);
- Investigatii asupra posibilitatilor de achizitionare a materialelor de constructii si sanitare de pe piata locala (vizite la furnizorii locali, magazine si depozite de material de constructii) concretizate prin alegerea solutiilor optime.
- Inspectarea amplasamentului propus pentru realizarea scolii si analizarea solutiilor optime pentru adaptarea proiectului la situatia reala din teren si identificarea unor solutii tehnice punctuale impuse de specificul amplasamentului (teren in panta pronuntata necesitand terasare, ziduri de sprijin, realizare drum acces).
- Semnarea contractului de parteneriat cu organizatia HIMALAYAN AID Nepal.

8. LUCRARI EXECUTATE IN PERIOADA NOV-DEC 2015

Principalele obstacole intampinate: terenul accidentat specific regiunii himalayene si criza carburantilor din Nepal ce a determinat dificultati in fazele de pregatire a amplasamentului si a terenului de fundare, de transport al materialului stancos necesar realizarii zidurilor de sprijin si a fundatiilor.

In perioada nov-dec 2015 s-a reusit totusi realizarea si consolidarea celor 2 terase pe care vor fi amplasate cele 2 corpuri de cladiri a cate 3 clase + anexele aferente: camera personal didactic, camera medicala, toalete. Studiul geotehnic a fost executat de o echipa speciala din Kathmandu. Cu ajutorul unui buldozer s-a reusit realizarea unui mic drum de acces de la drumul principal auto pana la amplasamentul celor 2 terase.

Elementele component ale cladirilor sunt de tip panouri sandwich si se executa in Kathmandu, conform proiectului tehnic. Faza de montaj a panourilor va incepe in luna martie 2016. La cap.10 sunt incluse cateva ipostaze fotografice din prima etapa constructiva.

9. SURSE BUGETARE si EVOLUTIA BUGETULUI

TOTAL NECESAR ESTIMAT = 70.000 USD


De la cine	Suma primita	Suma in USD	EVOLUTIE BUGET TOTAL INTRARI USD	REST NECESAR USD
				70.000
SALVATI COPIII RO – Transa I	66.300 RON	16.700	16.700	53.300
LUIGI BODO Piatra Neamt/Biell, I	2.000 €	2.260	18.960	51.040
CIM Confectii Integrate Moldova Iasi	4.500 RON	1.130	20.090	49.910
GREENTEK LIGHTING Iasi	4500 RON	1.130	21.220	48.780

Club Montan HIMALAYA Suceava	1.340,88 RON	338	21.558	48.442
Madalin Cristea – Constanta	300 €	339	21.897	48.103
R&J Company – Neamt	1.000 RON	252	22.149	47.851
Anca Miclos – Lacu Rosu, HR	500 RON	125	22.274	47.726
Bogdan Mihael Pirlea – Bergamo, I	50 €	56	22.330	47.670
A.Manole – Olanda	50 €	56	22.386	47.614
Cristina Simion – Nuerenberg, D	200 RON	50	22.436	47.564
Albu Adina – Bucuresti	200 RON	50	22.486	47.514
Mihai Florian Zachia – Bruxelles, B	30 €	34	22.520	47.480
Doina Bruja – Timisoara	100 RON	25	22.545	47.455
Mihaela Iosif – Medias	100 RON	25	22.570	47.430
Viorel Paraschiv &SGR Iasi	100 RON	25	22.595	47.405
Andrei Liviu Nicolae – RO	50 RON	12	22.607	47.393
Mihnea Dan Voinea – RO	20 RON	5	22.612	47.388
Ciprian Cosmin Grosu - Bucuresti	50 RON	12	22.624	47.376
SMS 2€ - doneaza.ro (asoc.ARC)	17.608,51 RON	4.105	26.729	43.271
SALVATI COPIII RO/Transa2/2016	66.300 RON	15.455	42.184	27.816

10. RAPORT FINANCIAR – CHELTUIELI DIRECTE IN NEPAL

Nr.crt.	Specificatie cheltuieli	Valoare NPR (rupii Nepal)	Valoare USD	Valoare EURO
1	Armaturi metalice pt fundatie si ziduri	125.000	1.207	1.078
2	Avans pentru pregatire Prefabricate	900.000	8.690	7.759
3	Proiect tehnic arhitectura	150.000	1.448	1.293
4	Pregatirea terenului, terasare,consolidare	275.000	2.656	2.371
5	Lucrari cu piatra naturala dura	525.000	5.069	4.526
6	Transport material si personal	25.000	241	215
7	Consultanta tehnica constructii, diriginte	35.000	338	302
	TOTAL	2.035.000	19.649	17.544

11. FOTOGRAFII



SCOALA DISTRUSA DE CUTREMUR.
VECHIUL AMPLASAMENT A FOST ABANDONAT, FIIND NESIGUR. MAI 2015.



CONDITIILE DIN PREZENT



INTALNIRI CU LOCALNICII – PRIMAR, CONSILIERI, PROFESORI, COPII SI PARINTI




NOUL AMPLASAMENT AL SCOLII DIN JETHAL, DISTR. SINDHUPALCHOWK, NEPAL.



CONSTRUCTIA A INCEPUT DE LA ZERO, CU PREGATIREA TERENULUI, REALIZAREA TERASELOR, A ZIDURILOR DE SPRIJIN SI A FUNDATIILOR.
LUCRARI DIN PERIOADA NOV-DEC 2015



CONSTRUCTIA A INCEPUT DE LA ZERO, CU PREGATIREA TERENULUI, REALIZAREA TERASELOR, A ZIDURILOR DE SPRIJIN SI A FUNDATIILOR.
LUCRARI DIN PERIOADA NOV-DEC 2015





CONSTRUCTIA A INCEPUT DE LA ZERO, CU PREGATIREA TERENULUI, REALIZAREA
TERASELOR, A ZIDURILOR DE SPRIJIN SI A FUNDATIILOR.
LUCRARI DIN PERIOADA NOV-DEC 2015







“Fara SALVATI COPIII nu am fi reusit sa ajungem in aceasta faza avansata a proiectului WeLoveNepal. Este impresionant cum Gabriela Alexandrescu si Echipa sa abordeaza cele mai dificile obiective, fie in Romania, fie departe de casa, in Nepal, ca raspuns umanitar concret la situatia speciala provocata de cutremurul din 25 Aprilie. Munca acestei Echipe a alinat si alina multe suferinte in Romania si acum reinvie visele unor copii aparent lipsiti de orice speranta, din Himalaya. Bravo, din toata inima ! “ (TICU LACATUSU)



“In prima faza m-am gandit ca asa-s ei, gata de imposibil. Apoi am fost sigura ca totusi e prea mult ce si-au propus: sa faca o scoala in Nepal, tara nimicita de cutremur, unde incepe Himalaya dar se termina drumurile. Pana la urma m-am molipsit si am inceput sa cred si eu ca da, putem incerca. Dupa 4 luni, planuri, zeci de mailuri si telefoane catre prieteni adevarati, se intampla. Maine avem si pozele de la prima sedinta cu localnicii din Sindhupalchowk, loc aflat la marginea Tibetului, faimos pentru ca a fost ales ca ruta de Hillary si Tensing, in 1953, pe drumul lor spre cucerirea Everestului. Aici, Gabriela Alexandrescu de la Salvati copii Romania si Constantin Lacatusu, adica @We love Nepal cand semneaza acordul, istoric sper, de colaborare.” (IRINA PACURARIU, journalist)